

Dziennik budowy*

nr 281000 199 8 r. (tom 11)
wydany dnia 06.08 199 8 r.

Dziennik zawiera 30 str.

(słownie trzydziesiąt stron)

ponumerowanych stron.

Rodzaj budowy lub rozbiórki budowa zespolona zabudowy mieszkaniowej
Miodolowa 1 bud. 51, 52, 53, 54, 55 przy ul. Ławiejskiej do 4/1 Wz
(nazwa i adres obiektu budowlanego)





Investor SM "Przy Metrze"
ul. Ławiejskiej 12 Warszawa
(nazwisko/nazwa i adres)

Pozwolenie na budowę ** z dnia 20.08 199 7 r. nr 735/D/97/MU
~~rozbiórke~~

wydane przez _____
(nazwa i adres organu państwowego nadzoru budowlanego)
Warszawa-Ursynów
Wydział Gminnego Architektura Gminy
02-792 Warszawa, ul. Ławiejskiej 14






* Dziennik budowy ma zastosowanie również do robót rozbiórkowych.
** Niepotrzebne skreślić.

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa reprezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
15.05.98	ZAGÓRSKI URZĄDZICIEL WIER. BUD. 5-1	ZGŁASZAM DO ODBIORU WYKONANE ZMONTOWIANYCH STROPEŁ NAD PIWNICAMI W SEG. 1, 2, 6, 8, 10, 14, 15, 16 WRAZ W NIENICAMI NA PODSTAWYCH SEGMENTACH PRZYGOTOWANE DO BETONOWANIA	
18.05.98	M. SIENNICKI INSP. NADZORU	ZBROJENIE STROPEŁ NAD PIWNICAMI ORAZ SPOSOB ZMONTO- WANIA SKONTROLOWAŁEM, ZGŁOSZAM NA BETONOWANIE DOTYCZY S1 - SEG. 1, 2, 6, 8, 10, 14, 15, 16	
19.05.98	M. SIENNICKI INSP. NADZORU	STWIERDZAM ZAKOŃCZENIE ROBÓT STANO DOPROJEKTO- WANE OBIEKTY S2 I S5 W KRAJUNKU DO ZADOKONCZ ARMONIZACJI KOLEJNO PRÓB O INTENSYFIKACJE ROBÓT	
21.05.98	Romuald Zagrodza Kier. bud.	Zgłaszam do odbioru wykonanie szalisto blachy siłowni bud. 5-5 oraz szkielet Ciepł. A.	




(pieczęć organu państwowego nadzoru budowlanego)


Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa reprezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
27.05.98	<p>Zbiornica ściekowa nadmiar wody konstrukcyjna S-1</p> <p>W2/W3</p> 	<p>1. Ściany piwnic nie wymagają wzmocnienia od napieru gruntu - powstanie b/z</p> <p>2. W piwnicy wejściu prosiłem zbrojenie w/g polecenia w chwili dźwięku defektu. Typ - "tytuł posiadli i prosiłem fundamentu" KT 01M - 4 egz.</p> <p>3. Niezgodnie z typem W2, W3 możliwe wykonanie ścian nad ścianą piwnic z użyciem stali $\phi 6$ opankowanej.</p>	
28.05.98	<p>Mr. SIENNICKI INSP. NAZORU SPÓŁDZ. „METRO”</p>	<p>KONTROLOWAŁEM BUDOWĘ Z UWAGI NA WYKONANE TECH. PRZEZ O PRELIMINARNE ELEMENTY WYLEWANIA NA ROZKRO</p>	
29.05.98	<p>Romanol: Zagrzeb</p>	<p>Zgłaszam do odległego stopnia dotyczy budyn S5 Anp nad parterem.</p>	
28.05.99	<p>firma Krulianka i wsp. uszkodziła bud.</p>	<p>Odmowa robót z stropu nad parterem budyn S5. Zerwalobu ma betoniarstwo. Polecam wybrokanie,</p>	

(pieczęć organu państwowego nadzoru budowlanego)

Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa reprezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
98.06.01	Anna Krucian, insp. nadz. bud.	<p>porównanie próbek laboratoryjnych ze względu na typowe warunki b. obciążenie pielęgnacji betonu. Zalecam oceny stanu powierzchni betonowych z grun.</p> <p>Skierować roboty na strop, w odc. 1-5-10, w I piętrze bez odcięć przez insp. nadzoru budowlanego</p>	
01.06.1990	Inwestor zastępcy S2B17 Stobrota E. Rogalski	<p>Inwestor zastępcy polecić dodatkowe konty zamontować dybeliści w stropach budynku 5-5 na podstawie teraźniejszego z nadruku kontury różnicowego. Do kontury należy załączyć dokumenty potwierdzające konty (wartości) dybeliści.</p>	
03.06.98	Zmierzwa Gladys nadzór konstr. spr. ai.	<p>1. Poradzić w Bud. 5-1 w piwnicy doprowadzić 2. Medynki w/o stanki istniejącego.</p> <p>2. W on' ka wstawić w 2 zastąpić bolne HEB 260 w/9 szlaku sytuacją przedwoj. białe</p>	



08.06.15